


AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN À CINEY

www.enmieux.be

Cofinancé par l'Union européenne

Wallonie

VILLE DE CINEY

DR(EA)²M

ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION

- FRÉDÉRIC DEVILLE - BOURGMESTRE

DÉMARRAGE DES TRAVAUX - PHASAGE

- FRÉDÉRICK BOTIN - ECHEVIN DES TRAVAUX
- LAURENT DE KEERSMAEKER - SOCIÉTÉ NONET-TRBA
- LAURENT PINON - BUREAU D'ÉTUDE DR(EA)²M

PRÉSENTATION DU PLAN DE MOBILITÉ

- MICHAEL WIAME - ZP CONDROZ-FAMENNE

INTRODUCTION

- CRÉER DES AMÉNAGEMENTS URBAINS VÉGÉTALISÉS ET ADAPTÉS À TOUS LES MODES DE TRANSPORTS
- LONGUEUR TRONÇON = +/- 1,56KM
- TENDRE VERS LA VILLE DU 1/4 D'HEURE (15' À PIED/VÉLO)
- RELIER LA VILLE AVEC LE PAE CONDROLYS
- MONTANT DES TRAVAUX: 4.836.745,17€ TVAC.
  - 50% EUROPE
  - 40% RW
  - 10% COMMUNE

COMMUNICATION

- **POUR LES COMMERÇANTS**
  - VIA L'ORGANISATION DE SÉANCES D'INFORMATIONS À **8H30** TOUS LES 3 MOIS ENVIRON.
- **POUR LES CITOYENS**
  - VIA L'ORGANISATION DE SÉANCES D'INFORMATIONS EN SOIRÉE TOUS LES 3 MOIS ENVIRON À 19H30.
- L'INFORMATION SERA TRANSMISE VIA LES MEUGLERIES, FACEBOOK, TOUTE-BOITE À ENVOYER.
- INSCRIPTION NEWSLETTER :**COMMUNICATION@CINEY.BE**

PLANNING SEANCES INFO

HÔTEL DE VILLE - SALLE DU CONSEIL

MERCREDI 24 JUIN 2026

JEUDI 15 OCTOBRE 2026

MARDI 16 MARS 2027

JEUDI 17 JUIN 2027

MARDI 5 OCTOBRE 2027

8H30: COMMERÇANTS


19H30: RIVERAINS




PHASAGE DES TRAVAUX

PHASAGE

- LE CHANTIER SERA DIVISÉ EN **4 TRONÇONS** (8 PHASES CAR TRAVAUX EN DEMI-VOIRIE).
- LA PHASE DE SONDAGE A DÉBUTÉ LE **23 MARS**
- DÉBUT DES TRANCHÉES LE **18 MAI 2026**
- OPTIMALISATION DES TRAVAUX AVEC TOUS LES IMPÉTRANTS:
  - ORES BT
  - ORES HT
  - PROXIMUS
  - SWDE + RACCORDEMENTS
  - ECLAIRAGE PUBLIC


Tronçon 1
De la Rue Sauvenière
→ Rue des Sorbiers
Phase 1
Phase 2
Rue des Sorbiers
Av. Schlogel
Henin Ciney
Dans Les Vignes
Rue de Biron
C.Victoria
Chem. de Rebompré 13
Vu récemment
Zone de police
Condroz-Famenne
Chem. de Rebompré
Av. Schlogel
Chantal
Les Acacias
Rue Sauvenière
Rue Léon Simon
Chavancy Nicolas
Evrard Pascal
Sabrina Cacciatore


Tronçon 2
De la Rue des Sorbiers
→ Carrefour Fau Monin /
Bois des Fiefs
Surlemont
Rue du Fau Monin
Av. Schlogel
Chem. de la Brasserie
Chem. de l'Allre
Action Ciney
Entre Nous
Vanden
Livré gratuitement
dès demain
Phase 3
Phase 4
Eglise Saint-Pierre


Colruyt
Demanet / Damien
Rue de la Liberté
Saint-Gilles
Saint-Gilles
Saint-Gilles
Saint-Gilles
Phase 5
Phase 6
Tronçon 3
Du Carrefour Fau Monin /
Bois des Fiefs
→ Rond-Point du Colruyt
Rue du Bois des Fiefs
Rue du Fau Monin
Rue du Fau Monin
Rue du Fau Monin
N97
Menuiserie
Lambert Adam
Fonds de la Ma



Vivaco Grill
Evobikes
Condrolys
Anagramme
Saint-Gilles
Saint-Gilles
N97
N97
Phase 7
Phase 8
Tronçon 4
Du Rond-Point du Colruyt
→ Nouveau Rond-Point



PLAN DE MOBILITE

MOBILITÉ

CONSERVER LA MOBILITÉ DURANT TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER PAR UN TRAVAIL EN DEMI-VOIRIE => **BANDE DE CIRCULATION À SENS UNIQUE**


CINEY EXPO
Rond-Point du Colruyt
ROND-POINT DE LA VACHE
PISCINE
Attention, un seul sens de circulation de St Gilles (Pompe Shell) vers centre-ville
McDonald's
Crématorium et Parc Mémorial d'...
BÎRON
Saint-Gilles
Av. Schlogel
Ciney
CINEY
San Marino
Parc Saint-Roch
N921
N937
N957
N97



Signal de préavis
annonçant une déviation.

Signalétique prévue par NONET / Service de Police



Signal de préavis
annonçant une déviation.



Signal de préavis
annonçant une déviation.


QUESTIONS