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Rapport annuel 2021

Etat d'avancement de l'opération.

Le PCDR de Ciney été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon en date du 8 septembre 2011
pour une durée de 10 ans. Depuis son approbation, la commune a travaillé à la mise en œuvre de
plusieurs fiches-projets, dont voici l’état actuel d’avancement.

Fiche-projet «     Maison de village de Haid     »  

Dés l'acceptation du PCDR par le Gouvernement wallon, la commune a organisé une réunion de
coordination relative à la demande de convention-exécution pour le projet de la Maison de village et
de services à Haid en octobre 2011.

Après une longue attente, la convention-exécution 2012 pour notre premier projet a été signée par
l'autorité représentant la Région et datée du 29 janvier 2013.
Le  projet  initial  de  maison  de  village  à  Haid  a  été  abandonné  en  2014  pour  diverses  raisons
(sécurité, budget, contraintes techniques et urbanistiques, emplacements de parking, etc.). Comme
le besoin d'un lieu de rencontre reste tangible dans le village, il a été décidé, au Collège communal
et en CLDR, d'étudier différentes alternatives. Celle qui a été retenue est celle de la transformation
et l’aménagement de l'église de Haid en maison de village.
Après une visite de l'église de Marcouray, la CLDR et le collège ont approuvé les modifications
apportées à la fiche projet initiale. 
Le 18 mars 2015, une visite de l'église de Haid a été organisée avec les représentants de la RW.  
Un avenant à la convention-exécution a ensuite été introduit en mai 2015.  Nous sommes toujours
en attente de la signature du Ministre.
Une rencontre avec l'administration et le cabinet s'est tenue le 4 mai 2016.
La ville a interpellé le clergé à plusieurs reprises sans succès.

Abandon total du projet et désengagement de la subvention régionale en 2019.

Fiche-projet «      sécurisation des traversées de village     »  

La volonté de la CLDR depuis le départ  est  de rester sur un projet  fonctionnel rencontrant les
demandes de la population et visant prioritairement la sécurité routière.   

La convention exécution nous est parvenue en 2016. Elle a été approuvée par le Collège et ensuite
le Conseil avant d’être renvoyée signée. 

Le Ministre a signé la convention-exécution en date du 26 juillet 2017. 

Un marché public passé avec le STP a été lancé mi-2018. L’étude des travaux et  le cahier des
charges ont été réalisés. Le marché public est lancé en 2019. L’ouverture des offres s’est tenue le
25 juin 2019. Le marché a été remporté par la société Halloy.
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Un avenant à la convention a également été introduit. Le projet porte aujourd’hui sur un montant
total de 176 733,15€. 

Les travaux ont débuté en septembre 2020 et se sont terminés en 2021. La réception provisoire s'est
tenue le 20 janvier 2022. 

Fiche-projet «     Aménagement de la place du Baty à Biron     »  

En séance du 13 mars 2015, la CLDR a décidé de poursuivre dans la concrétisation de ce projet et
de travailler à la rédaction de la fiche-projet.

Une enquête ainsi qu'une réunion dans le village ont été réalisées.

De plus, sur les conseils de Monsieur Gabriel, l’administration s'est rendue à Warnant où un projet
d'aménagement de place de village a été réalisé dernièrement.

La CLDR a approuvé définitivement la fiche-projet en date du 17 octobre 2017.

Une réunion de  coordination  est  programmée le  22 février  2018.  Une demande de convention
exécution est introduite dans la foulée. Elle nous est parvenue en janvier 2019. Elle a été approuvée
par le Conseil communal le 11 mars 2019 et revenue signé par le Ministre le 16 mai 2019.

Un marché public pour la désignation d’un auteur de projet a été réalisé. Le marché à été remporté
par le bureau Drea²m SPRL. 

L'avant-projet a été présenté à la CLDR et une réunion d'accompagnement avec la RW s'est tenue le
29 septembre 2020. L'auteur de projet a finalisé le projet définitif pour approbation par le RW. 

Compte  tenu  de  l'augmentation  des  coûts,  un  avenant  financier  a  été  réalisé.  Ce dernier  a  été
approuvé  par  le  Conseil  communal  du  22  novembre  2021.  Le  projet  porte  aujourd’hui  sur  un
montant total de 733 638,39€.

Fiche-projet «     Aménagement des abords de l’ancienne gare de Braibant     »  

En réunion du 07 mai 2019, la CLDR s’est penchée sur les prochaines fiches à mettre en œuvre.
Trois projets sont ressortis de la discussion et sont choisis pour être approfondis :

- Requalification du hameau des Basses

- Aménagement de la place de l’ancienne gare de Braibant

- Aménagement de la place communale de Leignon

Lors de la réunion du 28 mai 2019 et suite à la visite de terrain du même jour, un ordre de priorité a
été établi par la CLDR faisant passer le projet de Braibant en premier lieu.

La CLDR a approuvé définitivement la fiche-projet en date du 09 septembre 2019. 

Une réunion de coordination a eu lieu le 02 octobre 2019. La demande de convention-exécution a
donc été introduite dans la foulée. Le Conseil communal a approuvé la convention en date du 14
décembre 2020.

La convention-exécution signée nous est revenue en janvier 2021. 

Un marché public pour la désignation d’un auteur de projet a été réalisé. Le marché à été remporté
par le bureau Drea²m SPRL. 
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L'avant-projet a été présenté à la CLDR. Une réunion du comité d'accompagnement est projetée
pour début 2022.

Fiche-projet «     Création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney     »   

Face aux différentes demandes exprimées ainsi que face à l’évolution du contexte communal, un
nouveau projet a vu le jour. Il consiste en la création d’un espace partagé et multifonctionnel en
centre-ville de Ciney permettant de répondre à plusieurs besoins citoyens.

La CLDR a eu l’occasion d’en discuter lors de sa réunion du 13 juin 2019. Elle a donc décidé de
demander l’introduction d’une nouvelle fiche à notre PCDR (un addendum). Celle-ci porte sur la
création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney.

Un demande d’addendum à notre PCDR a donc été introduite auprès de la Ministre. Celle-ci a été
approuvée.

Une réunion de coordination sur le projet s'est tenue le 26 janvier 2021.La demande de convention-
exécution a donc été introduite dans la foulée. Le Conseil communal a approuvé la convention en
date du 08 février 2021. La convention-exécution a été signée le 29 juillet 2021 par la Ministre.

Des réunions de travail et des visites de terrain se sont tenues afin de définir encore davantage les
limites du projet. Un auteur de projet sera désigné en 2022.

La tableau récapitulatif du reste des projets se trouve ci-joint.

ANNEXES

Annexe 1 : Situation générale de l'opération -  Tableau récapitulatif des projets 

Annexe 2 : Tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un projet en phase d’exécution
de travaux.

Annexe 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.

Annexe 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers
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ANNEXE 1     : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION  

1. Tableau des projets réalisés.

Priorité du PCDR Intitulé du projet Montant du projet à
100%

Pouvoir(s) subsidiant(s)

Lot I Aménagement du centre d'Achêne 1.415.000€ DGO1

Lot II Création d'un espace multisports à Haversin 108 927€ Infrasports - Commune

Lot II Aménagement du centre de Corbion DGO1, Plan Lumière, Plan triennal
des travaux, DEV

Lot II Sensibilisation à la propreté: Organisation de l'opération 
« Coup de poing » dans nos villages
Projet luttant contre l’abandon de déchets dans les 
champs en bord de routes.

Commune 

Lot III
Organisation de jeux inter-villages

Commune

Lot II
Aménagement de la cour de l'ancienne école de Conjoux

50 000€ commune

Lot II
Aménagement des abords de l'église et du cimetière 
d'Haversin

Commune



2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR Numéro du projet Intitulé du projet
Montant du projet à

100 %
Pouvoir(s)

subsidiant(s)
Stade d'avancement

du projet 

Lot II 15 Sécurisation des traversées de villages 165 686,85€ DEV - Commune

Les travaux ont débuté en
septembre 2020 et se sont

terminés en 2021. La
réception provisoire s'est
tenue le 20 janvier 2022.

Lot II Valorisation des grottes de Conjoux A fixer Fabrique d'église

La fabrique d'église vient
récemment d'obtenir un

financement pour mettre en
œuvre le dossier.

Lot II 12
Aménagement de la place du Baty à 
Biron

733 638,39 € DEV - Commune

Auteur de projet désigné. Le
projet définitif est finalisé en

2021. Il est en attente de
l'accord de la Ministre

Lot III 24
Aménagement de la place de l'ancienne
gare de Braibant

300 000€ DEV - Commune

Convention-exécution notifiée
en février  2021. Un auteur de
projet a été désigné. L'avant-
projet est finalisé en 2021.

Addendum
Création d'une maison rurale 
polyvalente et multiservices à Ciney

1 320 800€ DEV - Commune
La convention-exécution a été

notifiée en août 2021.

3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR Intitulé du projet
Montant du projet à

100 %
Pouvoir(s) 

subsidiant(s)
Programmation du

projet

Lot I Aménagement d'un terrain multisports à Sovet 200.000€ Infrasports 2022

Lot I Création d'espaces didactiques A fixer DGO4 – CGT - DEV A fixer

Lot II Aménagement de la place de Chapois A fixer Plan Triennal, DEV A fixer



Lot II Réaménagement de la place de Genay à Braibant A fixer
DGO1,PICVerts, Plan

Lumière
A fixer

Lot II Création d'un terrain multisports place de Véhir à Biron A fixer Infrasports A fixer

Lot III Requalification du hameau des Basses A fixer
Monuments et sites, DEV,

Plan Lumière
2020 - 2021

Lot III
Aménagement des abords de la salle Meurisatienne à 
Leignon

A fixer Infrasports ? A fixer

Lot III Aménagement du cœur de Serinchamps A fixer Monuments et sites, DGO1 A fixer

Lot III
Requalification des abords de la salle de l'Union de 
Braibant

A fixer PICVerts A fixer

Lot III
Création d'une halte touristique dans le presbytère de 
Conjoux

A fixer
Commissariat Général au

Tourisme
A fixer

Lot III Aménagement des abords du cimetière de Braibant A fixer DGO1 A fixer

Lot III Aménagement de la place de jeu de balle à Conjoux A fixer
Infrasports

A fixer

Lot III
Aménagement des abords du terrain de balle-pelote à 
Sovet

A fixer Infrasports ? A fixer

Lot III Aménagement de la place communale de Leignon A fixer
Plan Triennal, Monuments

et Sites, Plan Lumière
2020 - 2021

Lot III Création d'une salle place du Baty, Biron A fixer DEV, Plan triennal A fixer

Lot III Amélioration des réseaux de télécommunications A fixer A fixer A fixer

Lot III Intégrer le domaine de Chevetogne à la vie locale A fixer Province de Namur A fixer

Lot III
Intégrer le parc d'activité d'Achêne avec le reste du 
village

A fixer BEP ? A fixer

Lot III Valorisation du pôle viandeux A fixer A fixer A fixer

Lot III Aménagement d'une ferme éducative A fixer A fixer A fixer

Lot III Organisation d'une épicerie communale mobile A fixer A fixer A fixer

Lot III Rédaction d'une Charte de « Bon Villageois « A fixer A fixer

Lot III Promouvoir le travail des agriculteurs A fixer A fixer A fixer

Lot III Réalisation d'un parcours ADEPS pour PMR A fixer ADEPS A fixer

Lot III
Réalisation de logements dans les bâtiments 
communaux

A fixer A fixer A fixer

Lot III
Création d'un poste pour le gardiennage de la salle 
Meurisaltienne

A fixer A fixer A fixer



Lot III Réalisation d'une résidence services A fixer A fixer A fixer

Lot III Primes pour favoriser l'arrivée de jeunes ménages A fixer A fixer A fixer

Lot III Dynamiser la « Journée Sportive » dans les villages A fixer A fixer A fixer

Lot III
Installation de bornes touristiques interactives ( place 
Monseu)

A fixer
Commissariat Général au

Tourisme
A fixer

Lot III Rédaction d'un règlement pour terrasses et façades A fixer A fixer A fixer

Lot III Création de stationnements équipés A fixer A fixer

Lot III Création de promenades à thèmes A fixer PICVerts A fixer

Lot III Rédaction d'un livret historique sur Ciney A fixer Cercle d'Histoire de Ciney A fixer

Lot III
Création d'une maison du développement durable et de 
la participation

A fixer A fixer A fixer

Lot III Élaboration d'un PCDN A fixer A fixer A fixer

Lot III
Intégrer les chômeurs « longue durée » dans la vie de 
la cité

A fixer A fixer A fixer

Lot III Créer des mini stations d'épuration A fixer A fixer A fixer

Lot III Coopérer avec les entreprises pour monter les projets A fixer A fixer A fixer

Lot III Création d'un pôle commerçant A fixer A fixer A fixer

Lot III Créer un partenariat avec Natagora A fixer Natagora A fixer

Lot III Verduriser les zonings A fixer Direction de la Nature, BEP A fixer

4. Tableau des projets abandonnés.

Priorité du PCDR Intitulé du projet
Montant du projet à

100 %
Pouvoir(s)

subsidiant(s)
Raison de l'abandon

Lot I Valorisation du patrimoine à partir du réseau de sentiers 110.500 €
CGT - DEV –

PPPW – Pics Verts 
Travail similaire réalisé par la MT.

Lot I

Construction d'une maison de village et aménagement 
du centre de Haid

Projet modifié : « Aménagement d'une maison de 
village au sein de l'église du village de Haid »

685 980€ DEV - Commune
Visa désengagé  pour absence de

désacralisation de l’église et position
des citoyens sur le projet.



ANNEXE 2     :  TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.  

Année de la convention Type de programme
(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside

2017 PCDR classique Sécurisation des
traversées de village

Sécuriser les traversées de
villages  et  améliorer  la
qualité de vie.

€

Etats d’avancement physique du projet : Date :
Désignation de l'auteur de projet : -

Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 21/11/2016
Approbation de l'avant-projet par la R.W 15/03/2018

Approbation du projet par l'A.C. 11/03/2019
Approbation du projet par le Ministre 28/12/2018

Adjudication : 25/06/2019
Décision d'attribution du marché 12/11/2019

Approbation de l'attribution du marché par le Ministre 17/06/2020
Début des travaux Septembre 2020

Réception provisoire 20/01/2022
Décompte final 07/02/2022

Réception définitive

Etat d’avancement financier du projet : Montant :
Montant conventionné à 100% 176 733,15€

Montant du subside développement rural 102 366,58€
Montants  cumulés payés à l’entrepreneur 165 686,85€



Année de la convention Type de programme
(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet Objectif du projet Montant du subside

2019 PCDR classique Aménagement de la
place du Baty

Création  d’un  espace
convivial  et  de  rencontre
en coeur de village

388 821,60€

Etats d’avancement physique du projet : Date :
Désignation de l'auteur de projet : 12/11/2019

Approbation de l'avant-projet par l'A.C. 07/09/2020
Approbation de l'avant-projet par la R.W 19/05/2021

Approbation du projet par l'A.C. 31/05/2021
Approbation du projet par le Ministre En attente

Adjudication :
Décision d'attribution du marché

Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
Début des travaux

Réception provisoire
Décompte final

Réception définitive

Etat d’avancement financier du projet : Montant :
Montant conventionné à 100% 733 638,39€

Montant du subside développement rural 388 821,60€
Montants  cumulés payés à l’entrepreneur

ANNEXE 3     :  TABLEAU  RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).  

Sans objet



ANNEXE 4     :  RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.  

Année  de  l’installation  de  la
CLDR

Année  d’approbation  du
Règlement d’ordre intérieur

Dernière date de la modification
de composition de la CLDR

Dernière date de modification du
Règlement d’ordre intérieur

2007 2008 2019 2 septembre 2013
Date des réunions durant l’année

écoulée
23/03/2021 Nombre de présents 17 présents

07/09/21 15 présents
06/10/21 13 présents

Réfeexion sur l’opéraion de déieloppement rural

Proposiions de projets à entreprendre
Numéro fiche-projet Lot III – num 26

Initulé du projet Aménagement de la place communale de Leignon

Priorité du projet 3

Calendrier d’exécutin 2021

Numéro fiche-projet Lot III – num 17

Initulé du projet Requalification du hameau des Basses

Priorité du projet 3

Calendrier d’exécutin 2021

ANNEXE 5     :  PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS  

Fin du PCDR en septembre 2021 --> plus de niuveaux prijets prigrammés
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