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Etat d'avancement de l'opération.

Le PCDR de Ciney été approuvé par arrêté du Gouvernement wallon en date du 8 septembre
2011 pour une durée de 10 ans. Depuis son approbation, la commune a travaillé à la mise en
œuvre de plusieurs fiches-projets, dont voici l’état actuel d’avancement. Sa validité s'est donc
terminée en septembre 2021.

Fiche-projet «     Maison de village de Haid     »  

Dés l'acceptation du PCDR par le Gouvernement wallon, la commune a organisé une réunion
de coordination relative à la demande de convention-exécution pour le projet de la Maison de
village et de services à Haid en octobre 2011.

Après une longue attente, la convention-exécution 2012 pour notre premier projet a été signée
par l'autorité représentant la Région et datée du 29 janvier 2013.
Le projet initial de maison de village à Haid a été abandonné en 2014 pour diverses raisons
(sécurité,  budget,  contraintes  techniques  et  urbanistiques,  emplacements  de  parking,  etc.).
Comme le besoin d'un lieu de rencontre reste tangible dans le village, il  a été décidé, au
Collège communal et en CLDR, d'étudier différentes alternatives. Celle qui a été retenue est
celle de la transformation et l’aménagement de l'église de Haid en maison de village.
Après  une  visite  de  l'église  de  Marcouray,  la  CLDR  et  le  collège  ont  approuvé  les
modifications apportées à la fiche projet initiale. 
Le 18 mars 2015, une visite de l'église de Haid a été organisée avec les représentants de la
RW.  
Un avenant à la convention-exécution a ensuite été introduit en mai 2015.  Nous sommes
toujours en attente de la signature du Ministre.
Une rencontre avec l'administration et le cabinet s'est tenue le 4 mai 2016.
La ville a interpellé le clergé à plusieurs reprises sans succès.

Abandon total du projet et désengagement de la subvention régionale en 2019.

Fiche-projet «      sécurisation des traversées de village     »  

La volonté de la CLDR depuis le départ est de rester sur un projet fonctionnel rencontrant les
demandes de la population et visant prioritairement la sécurité routière.   

La convention exécution nous est parvenue en 2016. Elle a été approuvée par le Collège et
ensuite le Conseil avant d’être renvoyée signée. 

Le Ministre a signé la convention-exécution en date du 26 juillet 2017. 

Un marché public passé avec le STP a été lancé mi-2018. L’étude des travaux et le cahier des
charges ont été réalisés. Le marché public est lancé en 2019. L’ouverture des offres s’est
tenue le  25 juin 2019. Le marché a été remporté par la société Halloy.



Un avenant à la convention a également été introduit.  Le projet  porte aujourd’hui sur un
montant total de 176 733,15€. 

Les  travaux  ont  débuté  en  septembre  2020  et  se  sont  terminés  en  2021.  La  réception
provisoire s'est tenue le 20 janvier 2022. 

Fiche-projet «     Aménagement de la place du Baty à Biron     »  

En séance du 13 mars 2015, la CLDR a décidé  de poursuivre dans la concrétisation de ce
projet et de travailler à la rédaction de la fiche-projet.

Une enquête ainsi qu'une réunion dans le village ont été réalisées.

De plus, sur les conseils de Monsieur Gabriel, l’administration s'est rendue à Warnant où un
projet d'aménagement de place de village a été réalisé dernièrement.

La CLDR a approuvé définitivement la fiche-projet en date du 17 octobre 2017.

Une réunion de coordination est programmée le 22 février 2018. Une demande de convention
exécution est introduite dans la foulée. Elle nous est parvenue en janvier 2019. Elle a été
approuvée par le Conseil communal le 11 mars 2019 et revenue signé par le Ministre le 16
mai 2019.

Un marché public pour la désignation d’un auteur de projet a été réalisé. Le marché à été
remporté par le bureau Drea²m SPRL. 

L'avant-projet a été présenté à la CLDR et une réunion d'accompagnement avec la RW s'est
tenue le  29 septembre 2020. L'auteur de projet a finalisé le projet définitif pour approbation
par la RW. 

En juin 2022, la Ministre approuve le dossier de projet.

Compte tenu de l'augmentation des coûts, un avenant financier a été réalisé. Ce dernier a été
approuvé  par  le  Conseil  communal  du  22  novembre  2021  et  revenu  notifié  par
l'administration le 08 juillet 2022. Le projet porte aujourd’hui sur un montant total de 733
638,39€ dont une subvention régionale de 388 821,60€ .

Le  marché  public  de  travaux  a  été  lancé.  Le  rapport  d'analyse  des  offres  réalisé  le  04
novembre 2022. L'ensemble du dossier d'adjudication a été transmis à l'administration pour
accord.

Les travaux ont débuté en août 2023 et se poursuivent jusqu'au printemps 2024.

Fiche-projet «     Aménagement des abords de l’ancienne gare de Braibant     »  

En réunion du 07 mai 2019, la CLDR s’est penchée sur les prochaines fiches à mettre en
œuvre. Trois projets sont ressortis de la discussion et sont choisis pour être approfondis :

- Requalification du hameau des Basses

- Aménagement de la place de l’ancienne gare de Braibant

- Aménagement de la place communale de Leignon



Lors de la réunion du 28 mai 2019 et suite à la visite de terrain du même jour, un ordre de
priorité a été établi par la CLDR faisant passer le projet de Braibant en premier lieu.

La CLDR a approuvé définitivement la fiche-projet en date du 09 septembre 2019. 

Une  réunion  de  coordination  a  eu  lieu  le  02  octobre  2019.  La  demande  de  convention-
exécution a donc été introduite dans la foulée. Le Conseil communal a approuvé la convention
en date du 14 décembre 2020.

La convention-exécution signée nous est revenue en janvier 2021. 

Un marché public pour la désignation d’un auteur de projet a été réalisé. Le marché à été
remporté par le bureau Drea²m SPRL. 

L'avant-projet  a  été  présenté à  la  CLDR. Une réunion du comité d'accompagnement s'est
tenue le 08 mars 2022. L'accord sur l'avant-projet nous est envoyé en juillet 2022. L'auteur de
projet a finalisé le projet définitif pour approbation par la RW. Celui-ci a été transmis en juin
2023. L'approbation du projet définitif avec la notification de l'avenant nous sont parvenus le
09 février 2024. Le marché public a été lancé dans la foulée.

Fiche-projet «     Création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney     »   

Face aux différentes demandes exprimées ainsi que face à l’évolution du contexte communal,
un  nouveau  projet  a  vu  le  jour.  Il  consiste  en  la  création  d’un  espace  partagé  et
multifonctionnel en centre-ville de Ciney permettant de répondre à plusieurs besoins citoyens.

La CLDR a eu l’occasion d’en discuter lors de sa réunion du 13 juin 2019. Elle a donc décidé
de demander l’introduction d’une nouvelle fiche à notre PCDR (un addendum). Celle-ci porte
sur la création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney.

Un demande d’addendum à notre PCDR a donc été introduite auprès de la Ministre. Celle-ci a
été approuvée.

Une réunion de  coordination  sur  le  projet  s'est  tenue  le  26  janvier  2021.La  demande de
convention-exécution a donc été introduite dans la foulée. Le Conseil communal a approuvé
la convention en date du 08 février 2021. La convention-exécution a été signée le 29 juillet
2021 par la Ministre.

Des réunions de travail et des visites de terrain se sont tenues afin de définir encore davantage
les limites du projet. Un auteur de projet a été désigné en 2022.

L'avant-projet a été présenté à la CLDR et une réunion d'accompagnement avec la RW s'est
tenue le  26 septembre 2023. L'auteur de projet finalise le projet définitif pour approbation par
la RW. 



ANNEXES

Annexe 1, 2 et 5 : Situation générale de l'opération -  Tableau récapitulatif des projets (tableau
Excel)

Annexe 3: Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet terminé.

Annexe 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.



ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la
convention

Type de programme
(biffer les mentions inutiles)

Intitulé du projet Décompte final
Montant Date approbation par

la RW
2017 PCDR classique

PDR 2000-2006
Phasing out objectif 1 2000-2006
PwDR 2007-20131

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4

Fiche  15:  Sécurisation
des traversées de village

En  attente  (dossier  envoyé  le
16/12/2022  et  réenvoyé  le
13/01/2023)

Aucune réponse...

Etat du patrimoine :
Le bien est-il toujours propriété communale ? Oui Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous
Date d’approbation ou de demande d’approbation par le/la Ministre de l’acte de vente
Montant de la vente
Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ? Oui Non
Si le patrimoine est loué2 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, il est nécessaire de joindre un extrait de la
comptabilité communale relative au patrimoine en question.
Date d’approbation de la convention de location par le/la Ministre (article 3 de la
convention)
Recettes et charges 
Recettes générées par l’exploitation du
patrimoine

Type Montant annuel
Type Montant annuel
Type Montant annuel

Charges  liées  à  l’exploitation  du Type Montant annuel

1 Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
2 Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.



patrimoine Type Montant annuel
Type Montant annuel

Bénéfices3 = recettes moins charges Montant annuel
Réaffectation des bénéfices

Fonctionnement du projet et utilisation du bien 4

Description des types d’activités menées
dans le cadre du projet

Le projet visait des aménagements de sécurité.

Impact des activités (emploi, attractivité,
inclusion sociale, promotion…)

La vitesse au sein des villages concernés a fortement diminuée. Il est devenu plus accessible de se
déplacer à pied ou à vélo.

3 En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l’honneur
en ce sens.
4 A titre d’exemple

Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …
Maisons  de village :  nature  et  fréquence des  manifestations  et  activités  menées,  participation,  création  de nouvelles  associations,  effet  sur  la
dynamique de la population résidentielle de la commune, …
Maison multiservices  : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés
Espace publics de convivialité  : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités
(commerce,..)
M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents  : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet,
les actions déployées,  les résultats  acquis,  bâtiment non exploité à des fins  commerciales,  diversité des activités (3 activités /4 secteurs  :  socio
récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM
d’octroi



ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE SES GT

Année de l’installation de la CLDR Année d’approbation du
Règlement d’ordre intérieur

Dernière date de la modification
de composition de la CLDR5

Dernière date de modification du
Règlement d’ordre intérieur6

2017 2022 2023 2022

Date des réunions de CLDR et
Groupes de Travail durant l’année

écoulée7

Réunions de CLDR Nombre de présents

6 mars 2023 12 présents et 7 excusés
6 avril 2023 14 présents et 6 excusés
13 avril 2023 12 présents et 6 excusés
25 avril 2023 11 présents et 5 excusés
7 juin 2023 12 présents et 8 excusés

Réflexion sur l’opération de développement rural
Introduction

Les réunions de CLDR

L’année 2023 a permis à la CLDR de Ciney de continuer à suivre les conventions Développement Rural du premier
PCDR. C’est ainsi qu’un point régulier sur l’état d’avancement a été réalisé en réunion. Le fait marquant de cette
année est sans aucun doute l’approbation de l’avant-projet de la Maison Rurale Polyvalente de Ciney. En parallèle,
la CLDR a pleinement contribué à l’élaboration du nouvel avant-projet de PCDR. 

La réunion du 6 mars 

Cette  réunion  avait  pour  objectif  de  présenter  la  première  version  de  la  stratégie  de  développement.  Cette
proposition a été élaborée par le bureau DR(EA)²M sur base du travail réalisé par la CLDR lors de sa réunion du 11
octobre 2022, ainsi qu’en prenant en compte les résultats des groupes de travail thématiques organisés par la FRW
fin 2022. Les réflexions de la CLDR menées lors de cette réunion ont débouché sur une version quasi définitive de la

5 Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% 
pendant l’année écoulée). Dans le cas d’un changement de composition de plus de 50%, merci d’utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des 
pouvoirs locaux. 
6 Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l’année écoulée).
7 Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR et GT. Si moins de 4 réunions ont été organisées sur l’année, merci de fournir une 
justification. 



stratégie de développement.

La réunion du 6 avril

Sur base des différentes idées et propositions de projets émises lors de la première phase de consultation (réunions
villageoises,  groupes  de  travail,  tables-rondes,  interviews  de  personnes-ressources,  consultations  en  ligne,
notamment des jeunes, consultation des enfants…), les agents de développement de la FRW ont proposé 75 fiches-
projets. Les membres de la CLDR ont été invités à les découvrir durant 45 minutes. Pour faciliter la découverte et la
réflexion, les fiches ont été réparties sur 6 tables correspondant à chacun des 6 enjeux du PCDR. Durant cette
phase, les participants ont eu l’occasion d’apporter des commentaires ou compléments d’information sur chacune
des fiches.

La CLDR a ensuite été invitée à choisir les projets qui figureront dans le PCDR sur base des critères suivants :

- La réponse aux besoins et demandes des habitants (cf. diagnostic du PCDR)
- Le lien avec la stratégie de développement
- L’intérêt général
- Le réalisme (faisabilité financière et humaine)
- Une attention au Développement Durable

La réunion du 13 avril 2023

Outre la présentation de l’avant-projet de Maison Rurale Polyvalente (projet du 1er PCDR) par le bureau d’études
MJ Architecture, la liste des projets à intégrer au PCDR et à soumettre à l’exercice de la priorisation a été présentée
par les agents de développement. Cette liste est le résultat du travail de la réunion du 6 avril 2023. La CLDR a pu y
apporter quelques modifications.

Les réunions du 25 avril et du 7 juin 2023

Ces réunions ont été consacrées à la priorisation des projets.



L’année  2024  permettra  de  finaliser  l’avant-projet  de  PCDR  avant  d’entamer  les  différentes  étapes  de
reconnaissance du PCDR. 
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